



REPUBLIQUE DU BENIN



RAPPORT DE PROJET DE CONSTRUCTION DE CHATEAU D'EAU



TORI-BOSSITO

ADJAHASSA



L'ONG « LA FRAICHE ROSE »

en partenariat avec



« ASSISTANCE HUMANITAIRE INTERNATIONALE »

Sommaire :

- A. *Présentation des acteurs*
- B. *Le projet*
- C. *Réalisation*
- D. *Remerciements*
- E. *Annexes*

A. Présentation des acteurs

ONG « LA FRAICHE ROSEE »

Créée le 11 Octobre **2009**, nous sommes une organisation apolitique, à but non lucratif visant la promotion du bien-être social et un développement endogène et durable de l'homme tout en utilisant efficacement l'entraide et la coopération internationale. L'ONG « LA FRAICHE ROSEE » est régie par la loi de **1901** et officiellement reconnue en 2011 sous le numéro **2011/0193/DEP-ATL-LITT/SG/SAG/Association** du **16 Mai 2011**, partenaire du Ministère de la Santé sous le numéro **477/MS/DC/SGM/CTPS/DNSP/SDPPP** du **26 Janvier 2018** et reconnue par le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération sous l'attestation de reconnaissance numéro : **2018-2698/MAEC/SG/SGA/DRCCDH/SCD**. Elle est apolitique, à but non lucratif, elle a pour mission la promotion du bien être bio-psycho-social, plus particulièrement auprès des communautés rurales, en menant des actions de coopération au développement, et d'aide humanitaire, tout en utilisant efficacement les leviers que sont les organismes nationaux et internationaux.

A cet effet, nous réalisons plusieurs activités, notamment des missions médicales mobiles dans les zones défavorisées et enclavées où les personnes n'ont pas les ressources nécessaires pour se soigner. Durant ces actions, nous nous déplaçons avec une équipe de médecins afin d'offrir gratuitement des consultations médicales, des soins infirmiers, des médicaments, des moustiquaires, des farines enrichies et des kits scolaires.

Au total **45 missions** ont été déjà réalisées avec un impact auprès de **22 000 personnes**. Au cours de ces missions médicales mobiles, nous faisons un diagnostic des besoins des villages afin d'initier des projets communautaires. Nous avons ainsi réalisés des réfections de modules de salles de classe à **TORI-BOSSITO** précisément dans les villages de **HAYAKPA, AGOUAKO, AGAZOUN, ZOUNME**, à l'EPP **AZOHOUÉ CADA-NORD** et avons réalisé une construction de cuisine de cantine entièrement financée par Assistance Humanitaire

Internationale (AHI), et faire des dons de kits scolaires, de vêtements et de jouets respectivement à plus de **1 200 écoliers** et **500 enfants**. Par ailleurs, nous avons pris en charge l'intervention chirurgicale de différents enfants identifiés lors de nos actions.

ASSISTANCE HUMANITAIRE INTERNATIONALE (AHI)

Est un regroupement de bénévoles, volontaires et désireux de venir en aide aux populations défavorisées. De tout horizon professionnel, ils apportent leur savoir-faire, leur notoriété, leur cœur et leur sens de partage. Du milieu médical au monde du spectacle, de l'entreprise commerciale ou industrielle au corps des sapeurs-pompiers, de l'aviation civile aux personnels de collectivités locales, et bien d'autres corporations encore, toutes et tous sont mobilisés. Cette riche diversité d'hommes et de femmes se rejoint, unie dans une volonté solide d'apporter une aide essentielle aux peuples défavorisés. Cet investissement humaniste vient offrir un sens à leurs vies. On ne peut s'enrichir que par le don de soi, et toutes et tous en font l'expérience au quotidien au sein d'**AHI**.

AHI apporte un équipement médical et paramédical, un droit aux soins, mais aussi une aide à l'éducation scolaire et professionnelle, et divers autres soutiens pour une meilleure autonomie et une amélioration du cadre de vie.

B. Le projet

Le village d'**ADJAHASSA** se situe dans la commune de **TORI-BOSSITO**, et est constitué d'environ **1.500 habitants**, agriculteurs pour la plupart. Il dispose d'un socle en bois dans un état délabré qui dessert plus de 10 hameaux. **LA FRAICHE ROSEE** œuvre dans ce village depuis quelques années au travers des missions humanitaires en zones rurales. C'est donc, lors d'une de ses missions médicales communautaires qu'il a été constaté, l'état de vétusté du socle en bois servant

de château d'eau qui mettait en danger les habitants qui étaient exposés à l'écroulement de ce socle à tout moment.

C'est dans cette perspective que nous avons initié ce projet de construction d'un château d'eau afin d'améliorer les conditions des habitants du village **ADJAHASSA**. Grâce à l'appui si généreux d'**ASSISTANCE HUMANITAIRE INTERNATIONALE** (AHI), ce château d'eau a été entièrement financé et construit pour le grand bonheur des villageois.

C. Réalisation du projet

Dans le cadre de ce projet, il était question de construire un nouveau château d'eau à deux niveaux avec deux tanks de 3 m³ avec échelle + protection et cabine de commande. Cependant, il a été rajouté quelques travaux de maçonnerie dont le rajout d'une fenêtre et d'une porte pour la cabine de commande. Dans cette logique, les matériels pour le démarrage du projet, ont été convoyés sur le site d'**ADJAHASSA**, le **05 Juin 2023** sous la supervision du technicien et du chef du village afin que les travaux puissent démarrer conformément au planning établi.

Travaux réalisés

Les travaux de construction du château d'eau ont démarrés respectivement par la fouille et l'implantation en la date du **07 Juin 2023**, date de lancement du projet proprement dit.

LA CEREMONIE DE LANCEMENT



Arrivée et installation



L'assemblée



La pose de pierre



Photo d'ensemble avec la population et les élus locaux

TRAVAUX



Fouille et ferrailage pour béton de propreté



Le nouveau à côté de l'ancien socle



Le nouveau château et l'ancien socle vu de face



Livraison des tanks et les matériels de plomberie



Le nouveau château et le groupe électrogène au côté de l'ancien socle

REMISE DU SITE

(Cérémonie d'inauguration)



ONG « LA FRAICHE ROSEE »



ASSISTANCE HUMANITAIRE INTERNATIONALE

TORI-BOSSITO, AZOHOUE CADA-NORD

Ce Lundi, **07 Août 2023**, s'est tenue dans le village d'**ADJAHASSA**, la remise du château d'eau nouvellement construit et entièrement financé par **ASSISTANCE HUMANITAIRE INTERNATIONALE (AHI)**. Cette cérémonie s'est tenue en présence du chef du village, des élus locaux, du représentant du **Chef d'Arrondissement**, du représentant d'**ASSISTANCE HUMANITAIRE INTERNATIONALE (AHI)**, ainsi que des sages et notables du village.

QUELQUES IMAGES DE LA CEREMONIE



Installation





Remise de clés



Le nouveau château d'eau



Le nouveau groupe électrogène de 5 KVA



Vue d'ensemble

D. Remerciements

Au terme de la réalisation de ce projet, nous remercions :

- ✚ Les membres de l'**Assistance Humanitaire Internationale** (AHI) pour leur disponibilité, leur engagement en faveur des nécessiteux en général et des villageois d'ADJAHASSA en particulier et pour le travail qu'elle abat au quotidien pour le bien-être des populations et pour la confiance accordée à notre association à travers ce projet ;
- ✚ Le Chef du village d'**ADJAHASSA** ;
- ✚ La Mairie de **TORI-BOSSITO** et tous les membres engagés de la **FRAICHE ROSEE** ;
- ✚ Tous les prestataires : maçon, menuisier, peintre, plombier et technicien pour leur travail acharné.

MERCI !!!

E. ANNEXES

RAPPORT DEPENSES LANCEMENT

LES ACHATS

Ciment	= 60 paquets
Sables	= 01 voyage
Gravier	= 01 voyage
Fer 6	= 30 bars
Fer 10	= 65 bars
Fer 12	= 20 bars

DESIGNATIONS	QUANTITES	PRIX UNITAIRE	MONTANTS
Ciments	03 Tonnes	90 000	270 000f
Sables	01 Voyage	110 000	110 000f
Gravier	01 Voyage	170 000	170 000f
Fer 6	30 Bars	2 500	75 000f
Fer 10	65 Bars	5 500	357 500f
Fer 12	20 Bars	7 500	150 000f
Tuyau de 13	01 Rouleau	15 000	15 000f
Fil de fer	05 Rouleau	3 000	15 000f
Planches	20 Unités	3 500	70 000f
Pointes	15 Paquets	1 200	18 000f
Location moules	15 Jours	9 000	135 000f
TOTAL			1 385 500f

LES AVANCES

Transport :	130 000f	} 570 000f
Avance maçon :	100 000f	
Avance Ferrailleur :	80 000f	
Avance coffreur :	60 000f	
Avance suivi et contrôle :	200 000f	

TOTAL GENERAL DES DEPENSES EFFECTUEES = 1 955 500 F CFA

Pour un décaissement de **2 000 000 F CFA**

2ÈM RAPPORT DES DEPENSES EFFECTUEES

1- MATERIELS POUR INSTALLATION TANK

DESIGNATION	Qté	P.U	MONTANT
✓ Ecrou Tank	10	1 500	15 000
✓ Flotteur mécanique	01	15 000	15 000
✓ Filtre à eau	01	7 000	7 000
✓ Embout de 32	10	500	5 000
✓ Raccord union de 32	15	1 500	22 500
✓ Coude de pression de 63	30	500	15 000
✓ Tés pression de 63	05	500	2 500
✓ Embout de 40	02	1 000	2 000
✓ Vanne de 32	03	2 000	6 000
✓ Robinet de puisage 20/27	02	4 000	8 000
✓ Coude laiton 26/34	02	2 500	5 000
✓ Réducteur 40/32	02	800	1 600
✓ Colle tangit 1kg	01	10 000	10 000
✓ Gébagoïnt	01	6 000	6 000
✓ Fillasse	01	800	800
✓ Collier Atlax de 32	20	500	10 000
✓ Paquet de Chevilles de 08	01	1 500	1 500
✓ Mètre de fil VGV souple 4/25	20	1 000	20 000
✓ Fiche Mak et femelle	02	1 500	3 000
✓ Embout de 50	01	2 000	2 000
✓ Réducteur 50/40	02	1 000	2 000
✓ Scotch	02	500	1 000
✓ Tank	02	200 000	400 000
✓ Pompe immergée	01	130 000	130 000
TOTAL 1			690 900

2- MATERIELS DE PEINTURE

DESIGNATION	Qté	P.U	MONTANT
--------------------	------------	------------	----------------

✓ Pots de faume LEYLAND	03	23 000	69 000
✓ Tube UNITEINTE	03	2 000	6 000
✓ Pot de terre cuite	02	15 000	30 000
TOTAL 2			105 000

3- MAINS D'ŒUVRE

Solde Maçon	70 000
Solde ferrailleur	30 000
Solde coffreur	20 000
Solde suivi et contrôle	200 000
Plombier	90 000
Peintre	60 000
Fabrication Echelle	360 000

830 000

TOTAL GENERAL DES DEPENSES EFFECTUEES = 1 625 900 F CFA

Pour un décaissement de **1 500 000 FCFA**

Le dernier décaissement est d'un montant de **365 000 F CFA** ce qui a été dédié à l'achat du groupe électrogène de **5 KVA**.

Toutes les factures achats et reçus prestations

ANATO GERARD
IFU : 0202214312949

FACTURE DE VENTE
Facture # EM01193634-43
Date: 23/06/2023
Vendeur: SFE en ligne

Adresse	Cococodji Séjé Abomey-Catalvi 06971380 anato Gerard83@gmail.com EM01193634	CLIENT	Nom IFU Adresse Contact
			LA FRAICHE ROSEE 6201810286434 Cococodji Séjé 97111447

#	Nom	Prix unitaire	Quantité	Montant T.T.C.
1	Ciment	3.750	60	225.000 [E]
2	HTC	500	60	30.000 [E]
3	MTC	250	60	15.000 [E]
4	Sable	110.000	1	110.000 [E]
5	Gravier	170.000	1	170.000 [E]
6	fer de 6	2.500	30	75.000 [E]
7	Fer de 10	5.500	65	357.500 [E]
8	Fer de 12	7.500	20	150.000 [E]
9	Tuyau de 13	15.000	1	15.000 [E]
10	Fi de fer	3.000	5	15.000 [E]
11	Pointes de 5,6,8,10	1.200	15	18.000 [E]
12	Planchettes	3.500	20	70.000 [E]
13	Location moules poteaux	9.000	15	135.000 [E]

---VENTILATION DES IMPÔTS ---
Groupe Total Imposable Impôt Total: 1.385.500
E-TPS 1.385.500

--- REPARTITION DES PAIEMENTS ---
Type de paiement Payé
ESPECES 1.385.500

Arrêté la présente facture à la somme de un million trois cent quatre-vingt mille cinq cents francs CFA TTC

--- ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ DE LA FACTURE NORMALISÉE ---

Code MECAF/DGI
2PWC-HSAX-KAPM-FUSJ-NFT-C4EG
EM01193634
4346 FV
23/06/2023 10:28:33

RO-DESIGN

Vente de matériaux de construction-Plomberie -Quincaillerie-Hydro
Sanitaires-Carrosses-Peinture -Travaux d'agent etc.....
RCCM EBULES/19 A 1418
IFU: 0201910683143

LIVRE

N° Facture: 02023 Date: 17/07/23 Nom client: ONG "LA FER" Adresse:

Libération	Qte	P.U HT	Rem	Montant HT
TANK	02	200.00		400.000
Ecran Tank	10	45.00		450.000
Flobleu mécanique	01	45.00		45.000
Filtre à eau	01	7.000		7.000
Embouts de 3/2	10	500		5.000
Raccord union de 3/2	15	4.500		67.500
Coudes de pression 63	30	500		15.000
Tes pression de 63	35	500		17.500
Embout de 40	25	1.000		25.000
Vanne de 3/2	03	2.000		6.000
Robinet de puisage	02	4.000		8.000
Coudes laiton 26/34	02	2.500		5.000
Reducteur 40/32	02	800		1.600
Colle Tansit 1 Kg	01	10.000		10.000
Colbagout	01	6.000		6.000
Fellasse	01	800		800
Collier Aclax de 3/2	20	500		10.000
paquet de chevilles	01	1.500		1.500
Fil VGV souple 4/05	20	1.000		20.000
Fiche mal et femelle	02	1.500		3.000
Embouts de 50	01	2.000		2.000

Siège Social : Hévié carrefour Allassancomey
Téléphone : +229 61 90 99 97

Reducteur 50/40	02	1.000	2.000
Scotch	02	500	1.000
Pots de Faume	03	23.000	69.000
Tube UNITEINTE	03	2.000	6.000
Pot de terre cuite	02	15.000	30.000
pompe immergée	01	170.000	170.000

PAYE

Total HT
NET A PAYER: 795.900 F

Arrêté le présent facture à la somme de Sept cent quatre vingt quinze mille neuf cent francs CFA

Le responsable

Siège Social : Hévié carrefour Allassancomey
Téléphone : +229 61 90 99 97

N° B.P.F. # 130.000 #

Reçu de M / M^{lle} / M^{me} ONG

"LA FRAICHE ROSEE"

La somme de: Cent trente mille francs CFA

(Somme en lettres)

Pour Transport des matériaux et autres sur le chantier

Pour acquit le 10/06/2023

Nom et Signature:

Tél. :

N° B.P.F. # 240.000 #

Reçu de M / M^{lle} / M^{me} ONG

"LA FRAICHE ROSEE"

La somme de: Deux cent quarante mille francs CFA

(Somme en lettres)

Pour travaux maçonnerie / Fenêtrage et Coffrage

Pour acquit le 22/06/2023

Nom et Signature:

Tél. :

N° B.P.F. # 80,000 #
Reçu de M / M^{lle} / M^{me} DNG
"LA FRAICHE ROSEE"
La somme de: Quatre vingt mille
Franco CFA
Pour (Somme en lettres)
Pour acquit le 19/06/2023
Nom et Signature,
Tél. :

N° B.P.F. # 90,000 #
Reçu de M / M^{lle} / M^{me} DNG
"LA FRAICHE ROSEE"
La somme de: Quatre vingt dix
mille Franco CFA
Pour (Somme en lettres)
Pour acquit le 19/06/2023
Nom et Signature,
Tél. :

N° B.P.F. # 100,000 #
Reçu de M / M^{lle} / M^{me} DNG
"LA FRAICHE ROSEE"
La somme de: Cent vingt mille
Franco CFA
Pour (Somme en lettres)
Pour acquit le 19/06/2023
Nom et Signature,
Tél. :

N° B.P.F. # 20,000 #
Reçu de M / M^{lle} / M^{me} DNG
"LA FRAICHE ROSEE"
La somme de: deux cent
mille Franco CFA
Pour (Somme en lettres)
Pour acquit le 19/06/2023
Nom et Signature,
Tél. :

N° B.P.F. # 60,000 #
Reçu de M / M^{lle} / M^{me} DNG "FR"
La somme de: soixante mille
Franco CFA
Pour (Somme en lettres)
Pour acquit le 23/07/2023
Nom et Signature,
Tél. :

N° B.P.F. 50 000F

Reçu de M / M^{lle} / M^{me} ... D.N.G. La Fraîche Presse

La somme de: Cinquante mille francs pour solde ferrailage (Somme en lettre)

Pour solde ferrailage et coffrage

Pour acquit le 15/09/2023

Tél. : Nom et Signature, *[Signature]*

N° B.P.F. 70 000F

Reçu de M / M^{lle} / M^{me} ... LA Fraîche Presse

La somme de: Soixante dix mille Fcs (Somme en lettre)

Pour solde Maçonnerie château ABO AHASSA

Pour acquit le 17/02/2023

Tél. : Nom et Signature, *[Signature]*

Les autres dépenses hors budget

N°	DESIGNATIONS	MONTANTS
1	Confection porte et fenêtre métallique	45 000
2	L'enseigne pour la remise	35 000
3	Les 03 bâches pour le lancement et la remise	15 000
4	Les presses écrites et revues de presse	50 000
5	Photographe lancement et remise	65 000
6	Restauration	50 000
TOTAL		260 000

TOTAL DECAISSEMENT = 2 000 000 + 1 500 000 + 365 000 = 3 865 000

TOTAL DEPENSE = 1 955 500 + 1 625 900 + 365 000 = 3 946 400

FRAIS HORS BUDGET = 260 000

RAPPORT FINANCIER

Ce projet de construction de château d'eau nous a coûté **3 946 400 F CFA**. En plus des frais divers s'élevant à **260 000 F CFA**, ce projet nous revient globalement à **4 206 400 F CFA** pour un montant initialement prévu de **3 864 980 F CFA**. Un dépassement de budget de **341 420 F CFA** a donc été fait (soit **8,834%** du budget initial) et est dû essentiellement aux prix de quelques matériels qui ont augmentés et aux dépenses hors budget faites lors du lancement des travaux et de la remise du joyau.