

# Jeudi 1er septembre 2011 - On continue...

*Malgré les problèmes de logistique (pas d'électricité, pas d'eau), les travaux s'avancent normalement.*

*Ce matin, mise en place des bois de support sur la structure de l'école, pendant que dans la 1ère structure, le finition essaie de se finir...*

*Dans l'après-midi, nous sommes vite arrêter dans notre élan, nous attendons Evelyne pour savoir où disposer les portes et fenêtres. Ca ralentit même le travail des électriciens pour la pose des gaines. Le sol a été balayé et demain nous pourrons mettre les grillages pour couler la dalle.*



*Photos - Mise en place des bois support - Un petit coup de propreté.*



*Photo - Les travaux de l'intérieurs de la 1ère structure*



*Photo - Fin de journée sur la 2ème structure*

## **Vendredi 2 septembre 2011 - Le toit sera-t-il fini ?**

*La 1ère structure est pour la crèche, et le toit est fini de poser. Le bâtiment est donc hors d'eau. Il reste le crépi à faire et les murs à finir d'habiller.*

*Pour l'école, les travaux ont si bien avancé que demain le béton pourra être coulé. Et ce malgré des approvisionnements tardifs mais l'équipe de chantier haïtiens et français ont mis les bouchées doubles pour terminer cette phase.*

*Une pluie d'orage nous a même arrêté de travailler un bon quart d'heure, heureusement après, le soleil brille à nouveau et ça sèche vite.*

*Et la discothèque musique à redémarrer comme tous les vendredi soir*



*Photos - Etat du chantier de la crèche*



*Photos - Début et presque fin de la journée pour l'école*



*Photo - Georges, homme à tout faire, un de ceux qui nous est d'une aide précieuse*



*Photo - Pendant ce temps, préparation du tas de sable pour le béton de la dalle*



*Photos - A premier séjour, ils s'en sont servi...*



*Trouvez la différence.....*

*Photos - Cette fois, c'est beau le confort, dans la douche vous pouvez remarquer le robinet de douche, le bidon d'eau et le seau dont nous vous avons parlé et qui servent en cas de coupure d'eau*

# Samedi 3 septembre 2011 - Le plancher de l'école est coulé.

*Samedi matin, après la discothèque de la nuit, jusqu'à minuit, les forces sont revenues.*

*Ce matin coulage de la dalle de l'école en un très bon temps, il faut dire que Jean-Jean sait motivé les ouvriers, fin vers 12 h30.*

*Pour la crèche, début du crépi sur une façade et on continue à l'intérieur.*

*Et lundi, on continue d'avancer*



*Photos - Daniel en magasinier - Mais aussi sur le chantier.*



*Photos - Début et fin de journée pour le crépi*



*Photo - L'intérieur est presque fini.....*



*Photos - Coulage de la dalle, avant, pendant (contrôle de Georges et Jean-Jean)*



*Photos - On arrive à la fin*

*- C'est fini*

# Dimanche 4 septembre 2011 - Repos ça fera du bien à tout le monde

*Ballade, on est sorti de la crèche et nous avons traversé Port-au-Prince pour une journée de détente. Nous sommes allés jusqu'au Beach Club Kaliko, lieu qui dénote complètement de ce que nous vivons tous les jours et avons vu jusqu'à présent. Et sur le retour, la vie de Port-au-Prince à vite repris le dessus, ce fut une journée détente.*



*Photos - Le marché aux légumes!!*



*- Le marché aux vêtements!!*



*Photos - Marchand de pneus*



*- Circulation....*



*Photos - Transport en commun*





*Photo - Pub...*



*Le Beach Club Kaliko*



*Photo - quelques postes de surveillance sur l'itinéraire*



# Lundi 4 septembre 2011 - Bon travail, pour une reprise.

*3ème lundi de mission, les murs intérieurs de la crèche sont finis, maintenant place aux peintres pour le mastiquage et la 2ème couche. L'extérieur quant à lui a bien avancé aussi.*

*Pour la structure de l'école les bois sont presque finis de poser et la couverture du toit a bien avancé.*

*Il est à noter que les moustiques ne sont pas trop au rendez-vous, tant mieux.*



*Photos - Les murs intérieurs de la crèche - Gilbert à la manoeuvre...*



*Photos - Et l'avancement de la façade.*



*Photos - Pose des bois au niveau*

*- Le maître du marteau.....*



*Photos - Attention Jacques est sur l'échelle pour le réglage de la pose de la 1ère tôle de toit*



*Photo - Les derniers morceaux de la structure de l'école*



*Photo - Antoine à l'embauche...*



*- Le repas des petites*

**Mardi 5 septembre 2011 - ...**

# Mercredi 7 septembre 2011 - Dure journée...

*La crèche est entièrement aux mains des ouvriers Haïtiens, c'es à dire les peintres pour l'intérieur et les maçons pour l'extérieur.*

*Pour la structure de l'école, après le démarrage de coté petit toit, il a fallu tout redementer car il y avait de la dérive dans l'alignement. Par contre le faux plafond est bien avancé, demain nous pourrons commencer la pose du polyane (de ce fait, démontage du petit coté du toit, nous avons du reporter cette action à demain).*

*Très gros orage la nuit dernière, avec force éclairs et tonnerre, et de la pluie, mais pas de dégats pour nous.*



*Photos - Les murs de la crèche ce matin - Et ce soir, le crépi lissé est du plus bel effet...*



*Photos - L'arrière du bâtiment - Les peintres en action*



*Photos - Le petit coté du toit ....- Le double plafond au début.....*



*Photo - fin de journée pour le faux plafond*

**Jeudi 8 septembre 2011 - Fête de Notre Dame de la Nativité...**

# Vendredi 9 septembre 2011 - Bien avancés...

*Pour moi, petite journée à 10 h, j'étais au lit pour la journée avec une bonne crève. Mais les valides ont très bien travaillé.*



*Photos - en même temps que les murs intérieurs, pose du polyande d'étanchéité*



*Photo - Début du retrait de l'échafaudage, qui va servir pour l'école.*

# Samedi 10 septembre 2011 - Pour préparer la fin de semaine..

*Aujourd'hui, c'est le tour de Gilbert d'être souffrant, seul Kévin a résisté pour le moment. Les murs de l'école sont finis, le grillage de soutien du crépi est presque en place, l'échafaudage fait presque le tour de la maison, le peintre a commencé les enduits des murs... très bonne journée de travail pour un samedi, fin des travaux 15h*



*Photos - Au traçage, au sciage, au clouage, la journée a été bien occupée.*



*Photo - Antoine dit "Pimpon" comme porteur d'eau...*



*Photos - pendant ce temps, les autres sont au montage de l'échafaudage.*



*Photo - La ravine derrière la crèche*



**Groupe de soudure**

*Photo - Un autre Georges, homme à tout faire et soudeur à l'arc avec lunette de soleil comme protection*





*Photo - L'échafaudage est démonté.*

*Article de journal de Nice matin du 1er septembre 2011*

Mouans-Sartoux

## Les pompiers poursuivent leur mission à Haïti

L'équipe de l'aide humanitaire des sapeurs pompiers Grasse-Menton – à laquelle participent plusieurs bénévoles mouansois – est bien arrivée à Port-au-Prince, le 18 août après un voyage de 18 h. Après les travaux de reconstruction de la crèche Notre-Dame-de-la-Nativité, en mars 2011, les bénévoles avaient travaillé d'arrachepied à récolter des fonds et à préparer une structure anti-sismique afin de construire une école et un bâtiment pour héberger les 96 orphelins.

Sur place, l'assemblage des bâtiments a avancé rapidement, malgré les nombreux aléas de leur séjour : panne d'électricité, panne de bétonnière, absence d'eau courante, orages... Le cyclone Irène n'est pas passé loin : « Il ne concerne que les régions du nord, racontent les bénévoles dans leur carnet de voyage<sup>(1)</sup>, ce qui n'a pas empêché deux « grâins » de passer, nous obligeant à arrêter les chantiers. »

La chaleur intense augmente la fatigue. Heureusement, un groupe électrogène a permis de recharger les batteries et de faire fonctionner les ventilateurs pendant la nuit. Après le tri entre le matériel de chantier et les vêtements et jouets pour les enfants, les travailleurs ont commencé à construire deux structures.

Dimanche 28 août, les bénévoles ont profité d'une pause pour visiter le quartier et passer en revue les projets de construction, notamment une école gratuite pour les enfants du quartier. L'après midi, la visite de Port-au-Prince leur a montré l'état de délabrement de la ville et les efforts qui restent à accomplir.

**D.G.**  
(1) voir <http://bonheurdefants.over-blog.com>

**Savoir +**  
Les dons peuvent être envoyés à : Aide humanitaire des sapeurs-pompiers, urgence Haïti, Boite postale 63172, 06131 Grasse, renseignements au 06.09.15.38.07.

**L'équipe des bénévoles de l'aide humanitaire des sapeurs pompiers Grasse-Menton à l'heure du départ.** (Photo D.R.)

*Pour agrandir appuyer sur Ctrl et tournée la molette.*

*A voir aussi, sur Fr3.fr, rubrique régionale, rechercher le journal de Nce de 13h du 07/09/2011 vers la minute 16 environ....*

# Dimanche 11 septembre 2011 - Repos et détente

*Journée de repos pour tous, ce matin temps libre, cet après-midi, sortie à la plage..., mais pas la même que la semaine dernière, une bonne plage familiale haïtienne.*



*Photo - dimanche matin, chacun s'occupe comme il peut. -*



*Photo - Le groupe de batteries qui prend le relais lorsque le courant tombe...*

*Scènes de la vie de Port-au-Prince*



*Photos - Beaucoup de petites loteries*

*- une marchande de vêtements.*



*Photos - Gobelets, essuie-tout... - marchande de pains...*



*Photos - Fermé le dimanche après-midi*

*- Les maillots de bain près de la mer.*



*Photos - Marchand de boissons fraîches... - Electroménager...*



*Photos - Etat que peut avoir la route après le tremblement - Elle est restée là*



*Photo - Plage familiale, sans sable; l'opposé de dimanche dernier .*

# Lundi 12 septembre 2011 - Dernière semaine de travail

*Nous attaquons la dernière semaine de travail. Ce soir, l'école est aux mains des ouvriers haïtiens pour ce qu'il reste à faire peinture et crépi. Nous avons fini de mettre en place le treillis métallique pour recevoir le crépi, et nous avons aidé pour les couches de peinture sur les murs.*



*Photo - Fin de démontage de l'échaffaudage et mise en place pour l'école*



*Photos - Travaux de peinture*

*- Fin de la pose du treillis métallique.*



*Photo - A la recherche de pourquoi une fuite.....dans les bungalows de CG13.*

*C'est trouvé et ça ne devrait plus fuire à l'intérieur*



*Photo - En attente de portes et fenêtres...*

**Mardi 13 septembre 2011 - On commence à préparer le retour**

*Ce matin, nous avons commencé à mettre de côté l'outillage que nous allons ramener, préparation d'une cantine recherche de place dans des valises. Cela tout en surveillant les travaux qui continuent avec les ouvriers haïtiens. Pour la crèche fin du crépi fin, et début du carrelage à l'intérieur. Pour l'école, le crépi extérieur continue, les peintures intérieures sont finies et ce soir les électriciens faisaient les derniers raccordements de fils.*



*Photo - Début du rangement en prévision du retour*



*Photos - La crèche, fin du crépis fin et début pose du carrelage.*





*Photos - L'école, les peintres, des maçons et les électriciens...*



*Photo - A la reprise à 13 h, dur d'y retourner, il y a un match de foot à la télé... C'est comme partout.*



# Mercredi 14 septembre 2011 - Journée de préparatif au retour

*Journée de préparation au retour, pas grand chose à faire, ce qui peut sembler long, vu le travail et l'occupation des autres journées. La crèche devrait être terminée, l'école, c'est pas sur, mais cela sera bien avancé.*



*Photo - Un flamboyant...*



*Photos - Réfection de l'escalier d'accès qui en avait bien besoin... - Le carrelage suite...*



*Photos - Différentes étapes d'avancement du crépis...*

## **Jeudi 15 septembre 2011 - Sortie pour emplettes.....**

*Une ballade de plus dans Port-au-Prince, à la recherche de quelques cadeaux souvenirs à ramener, ce n'est pas évident, même guidée par Eveline. Nous avons pu voir qu'au sortir de la ville, il y a des cultures maraîchères. Le midi, le repas nous a été offert par Eveline à "L'épi doré", presque la copie de vous verrez toute à l'heure.*

*Nous avons quand même trouvé des quoi faire quelques emplettes au Comité Artisanal Haïtien.*



*Photos - De la verdure et des cultures maraîchères. - Mais l'état des routes!*



*Photo - Nous avons même suivi un enterrement pendant quelques instants*



*Photos - De la canne à sucre - et une fabrique de meubles...*



*Photos - Des travaux de fortune*

*- Un moyen de transport...*



*Photos - Le repas du midi, vous avez trouvé la ressemblance, sauf qu'il n'y a pas de Drive...*



*Photo - Le Comité Artisanal Haïtiens*



*Photos - Comme nous partons, vues de notre chambre commune à 7*